



## Junta del Distrito Municipal de Canca La Piedra

Fundado el 17 de Julio del 2006

RNC:430057177

### ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ENERO - JUNIO 2026

#### 1. Balance consolidado de la ejecucion del presupuesto participativo

Estado de situacion de	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	22.22%
Obras en proceso	4	44.44%
Obras pendientes	3	33.34%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

#### 2. Balance de ejecucion del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto psarticipativo

30/6/2025

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversion y ejecutadas y el PDF	Porcentaje de ejecucion
2,430,000.00	1,258,977.98	1,171,022.02	51.81%



Ramon Lissandro De La Cruz  
Director Distrital



30/7/2025

Fecha



## Junta del Distrito Municipal de Canca La Piedra

Fundado el 17 de Julio del 2006

RNC:430057177

### ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ENERO - JUNIO 2026

#### 1. Balance consolidado de la ejecucion del presupuesto participativo

Estado de situacion de	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	22.22%
Obras en proceso	4	44.44%
Obras pendientes	3	33.34%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

#### 2. Balance de ejecucion del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto psarticipativo

30/6/2025

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversion y ejecutadas y el PDF	Porcentaje de ejecucion
2,430,000.00	1,258,977.98	1,171,022.02	51.81%



Ramon Lissandro De La Cruz  
Director Distrital



30/7/2025

Fecha